

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Termin	Działanie/Metoda	Narzędzia/Środki	Adresaci/Grupy docelowe	Wskaźniki
lipiec	Zainicjowanie powstania zespołu roboczego – spotkanie organizacyjne, prowadzenie spotkań wg ustalonego planu.	Spotkania, pisma do władarzy gmin, indywidualne zaproszenia telefoniczne, informacje mailowe, ogłoszenie na stronie	- przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, przedstawiciele poszczególnych gmin, pracownik biura	spotkania - 2 liczba uczestników zespołu roboczego – 6 harmonogram spotkań konsultacyjnych – 1
II dekada lipca I dekada sierpnia	Desk research – analiza danych zastanych do diagnozy obszaru LSR Przygotowanie formularza do gromadzenia potrzebnych informacji,	analiza źródeł wtórnych, poszukiwanie informacji, które już istnieją i zostały zgromadzone przez inne podmioty: GUS, PUP, raporty, dane z Gmin, inne...	biuro, zespół roboczy przedstawiciele gmin przedstawiciele sektorów	liczba dokumentów – co najmniej 6
Lipiec - październik	Opublikowanie informacji o rozpoczęciu konsultacji; systematyczne podawanie do publicznej wiadomości informacji o odbywających się konsultacjach	Informacja na stronie internetowej LGD, informacja na stronach gmin	mieszkańcy	liczba stron internetowych na których umieszczono informację - 7
lipiec/sierpień	Opracowanie ankiety w celu zbadania potrzeb i problemów mieszkańców oraz zidentyfikowania grupy defaworyzowanej. Sporządzenie diagnozy – opisu obszaru i ludności. Utworzenie: elektronicznej skrzynki kontaktowej i punktu informacyjno-konsultacyjnego w siedzibie LGD do zbierania opinii i sugestii w sprawie LSR Udział ankietowanych w imprezach w poszczególnych gminach np. dożynki, festyny itp.	ankieta pisemna dostępna w biurze, urzędach gmin, do pobrania ze strony internetowej LGD i stron internetowych gmin, ankietarzy i konsultanci w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami	Mieszkańcy, turyści i goście odwiedzający region	liczba ankiet – nie mniej niż 300
lipiec/sierpień	Internetowe badanie ankietowe opinii mieszkańców o problemach obszaru	ankieta internetowa	użytkownicy internetu	liczba ankiet - nie mniej niż 50
sierpień	Spotkania fokusowe: przedstawiciele sektorów (JST, Sektor Gospodarczy, Sektor Społeczny), Grupy defaworyzowane	FGI – dopełnienie diagnozy (spotkania prowadzone przez moderatora oraz nagrywane, grupy 10 osobowe), imienne zaproszenia mailowe, pocztą	sektory, grupy defaworyzowane	liczba spotkań-4 (po 1 spotkaniu z przedstawicielami z każdej z grup)

		tradycyjną i telefonicznie		
15.08-01.09.2015	Wypracowanie przez zespół roboczy podstawowych założeń dokumentu LSR	Spotkania – opracowanie, analiza zgromadzonych badań, opracowanie dokumentu	członkowie zespołu roboczego	liczba spotkań-2 dokument-1
31.08-08.09.2015	Spotkania otwarte w gminach prowadzone met. world caffe – wypracowanie celów i analizy SWOT, przedstawienie danych z diagnozy, zebranie pomysłów mieszkańców	Spotkania otwarte w gminach (po jednym spotkaniu)	mieszkańcy	liczba uczestników-100
15.09-30.09.2015	uwzględnienie w dokumencie rekomendacji, uwag, opinii lokalnej społeczności, opracowanie „wyciągu z LSR” (cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, SWOT, procedura wyboru)	prace nad dokumentem LSR, analiza rekomendacji, uwag i opinii	zespół roboczy	dokument – 1
1.10.-15.10.2015	Zaproszenie do zgłaszania opinii	umieszczenie dokumentu „Wyciągu z LSR” oraz całej LSR w Internecie (strony Igd, gmin), rozestanie do konkretnych grup interesu: JST, NGO..., opinie pisemne	mieszkańcy, sektory, grupy defaworyzowane	wysłanie zaproszenia do zgłaszania opinii do 20 podmiotów
15.10-20.10.2015	Zespół roboczy – opracowanie raportu z otrzymanych uwag i opinii	Zestawienie tabelaryczne uwag oraz ich uwzględnienia lub nie z uzasadnieniem, dostępne na stronach LGD	Mieszkańcy i podmioty uczestniczące w konsultacjach	Zestawienie i raport.
30.10.2015	Przyjęcie LSR	uchwała WZC	członkowie LGD	liczba uczestników WZC – 20 os.